oktosing 5 mai 2015

http://

Chef de projet Léonie

Dates de début/fin du projet 16 mars 2015 - 16 mai 2015

Avancée 0%
Tâches 27
Ressources 3

# Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Création des classes	20/03/15	04/05/15
Class Video	20/03/15	26/03/15
Class Video MAnager	27/03/15	02/04/15
Class User	23/03/15	25/03/15
Class User Manager	26/03/15	30/03/15
Class Pays	27/04/15	29/04/15
Class Pays Manager	30/04/15	04/05/15
Class Artiste	23/03/15	25/03/15
Class Artiste Manager	26/03/15	30/03/15
Création de la base de donnée	23/03/15	24/03/15
Modélisation UML	23/03/15	24/03/15
Script SQL	23/03/15	24/03/15
Modelisation Merise	23/03/15	23/03/15
Interface Graphiqe	20/04/15	08/05/15
interface graphique-Page d'acceuil	20/04/15	28/04/15
interface graphique-page inscrit	27/04/15	30/04/15
interface graphique-page administrateur	04/05/15	08/05/15
admin-video.php	04/05/15	04/05/15
admin-user.php	04/05/15	05/05/15
admin-nav.php	07/05/15	08/05/15
Acquisition de compétences	16/03/15	08/05/15
Tp-web	16/03/15	08/05/15
Cours web	16/03/15	08/05/15
Redaction rapport	11/05/15	15/05/15
Presentation powerpoint	11/05/15	12/05/15

oktosing

5 mai 2015

## Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Préparation présentation	14/05/15	15/05/15
Intégration Des modules	05/05/15	07/05/15

3

4


#### Ressources

Nom	Rôle par défa ut
Christelle	Grap histe
Elyse	Dével oppe ur
Léonie	Chef de projet

## Diagramme de Gantt

GANTT	<del></del>	2015 <u>Cr</u>	éation de la	base de don	née			2016	i								2017							
	Data la fa	févr. mars	avr. mai	juin juil.	août sept.	oct. nov.	déc.	janv. f	févr. mars	avr.	mai jui	l in juil.	. août	sept. o	ct. nov	/. déc.	janv. fé	vr. mar	s avr.	mai j	l uin juil.	août	sept. oct.	nov. déc.
Nom  Création des classes	Date Date de fin																							
- Creation des classes	20/0 04/05/15																							
<ul><li>Class Video</li></ul>	20/0 26/03/15	<u> </u>																						
<ul> <li>Class Video MAnage</li> </ul>																								
<ul><li>Class User</li></ul>	23/0 25/03/15	<u> </u>																						
<ul><li>Class User Manager</li></ul>																								
<ul><li>Class Pays</li></ul>	27/0 29/04/15		 																					
<ul><li>Class Pays Manager</li></ul>	30/0 04/05/15		Ш				ш								ш	шш		шш	ш					
<ul><li>Class Artiste</li></ul>	23/0 25/03/15	<u> </u>					ш								ш			ш						
<ul> <li>Class Artiste Manag.</li> </ul>	26/0 30/03/15														ш									
□ Création de la base de d	23/0 24/03/15																							
Modélisation UML	23/0 24/03/15						Ш								Ш			ШШ						
<ul><li>Script SQL</li></ul>	23/0 24/03/15						ш								Ш			ШШ				ШШ		
Modelisation Merise	23/0 23/03/15														Ш									
□ Interface Graphiqe	20/0 08/05/15																							
interface graphique	20/0 28/04/15																							
<ul><li>interface graphique</li></ul>	27/0 30/04/15																							
interface graphique	. 04/0 08/05/15		<b>T</b>																					
<ul><li>admin-video.php</li></ul>	04/0 04/05/15		1																					
admin-user.php	04/0 05/05/15		1																					
<ul><li>admin-nav.php</li></ul>	07/0 08/05/15														Ш									
□ Acquisition de compéte.	16/0 08/05/15		—																					
<ul><li>Tp-web</li></ul>	16/0 08/05/15																							
<ul><li>Cours web</li></ul>	16/0 08/05/15																							
<ul> <li>Redaction rapport</li> </ul>	11/0 15/05/15																							
<ul> <li>Presentation powerpoin</li> </ul>	t 11/0 12/05/15		l l																					
<ul> <li>Préparation présentation</li> </ul>	n 14/0 15/05/15		1				Ш																	
<ul> <li>Intégration Des modules</li> </ul>			0				Ш								Ш				Ш	Ш		Ш		

### Diagramme des Ressources



6